VORLAGE · INNOVATION

# KI-Pilot in 30 Tagen

Ein Ablauf, ein Monat, eine Entscheidung. Mit Steckbrief des Versuchs, Wochenplan, Messbogen, Notizen für die Wochentermine und einer Auswertung, die Zahlen statt Eindrücke liefert.

## SO NUTZEN SIE DIE VORLAGE

### ZIEL

In 30 Tagen herausfinden, ob ein Ablauf mit KI wirklich besser läuft, und dann bewusst entscheiden: ausweiten, anpassen oder aufhören.

### WER MACHT MIT

Eine Person verantwortet den Versuch. Dazu wenige Menschen, die den Ablauf regelmäßig erledigen.

### ZEITBEDARF

Für die verantwortliche Person etwa eine Stunde je Woche. Für alle anderen ein kurzer Wochentermin und ein paar Sekunden je Aufgabe zum Notieren.

### AM RECHNER

Den Messbogen gibt es als Tabelle für Excel, Numbers oder Google Tabellen. Sie rechnet Durchschnitte und Ersparnis selbst.

## ABLAUF

1 **Beispiel ansehen** — Seite 2
Ein frei erfundenes Planungsbüro zeigt einen Versuch von Anfang bis Ende.

2 **Den Versuch festlegen** — Seite 3
Ablauf, Beteiligte, Ziel, Abbruchgrund, Lizenz und Regeln. Alles in Woche 1.

3 **Dem Plan folgen** — Seite 4
Was in welcher Woche passiert, zum Abhaken.

4 **Messen** — Seite 5
Minuten je Aufgabe ohne KI in Woche 1 und mit KI in Woche 3, mit Prüfen und Nacharbeit.

5 **Wöchentlich kurz sprechen** — Seite 6
Ein gutes und ein schlechtes Beispiel, fehlendes Wissen und gute Anweisungen festhalten.

6 **Auswerten und entscheiden** — Seite 7
Ersparnis rechnen, Qualität und Team ansehen und die Entscheidung schriftlich festhalten.

> **Passt zusammen:** Den Ablauf wählen Sie mit der Vorlage „KI-Anwendungsfälle bewerten“. Die Regeln für das Team stehen in „KI-Regeln für Ihr Team“. Die Schritte erklärt der Ratgeber „Die ersten 30 Tage mit KI im Team“.

BEISPIEL · FREI ERFUNDEN

# Ein Versuch von Anfang bis Ende

Ein Planungsbüro für Haustechnik mit 22 Beschäftigten testet 30 Tage lang, ob Angebotstexte mit KI schneller entstehen. Drei Projektleitungen machen mit, eine verantwortet den Versuch.

**45 Min.**
je Angebotstext vorher, Schnitt aus 6 Messungen in Woche 1

**28 Min.**
mit KI in Woche 3, mit Prüfen und Nacharbeit, 7 Messungen

**17 Min.**
Ersparnis je Angebot

**6,8 Std.**
im Monat bei 24 Angeboten: 17 mal 24, geteilt durch 60

| | |
|---|---|
| **Woche 1, ohne KI** | 40 · 50 · 45 · 55 · 38 · 42 Minuten, Schnitt 45 |
| **Woche 3, mit KI** | 25 · 30 · 22 · 35 · 28 · 26 · 30 Minuten, Schnitt 28 |

## WAS DAS BÜRO FESTGEHALTEN HAT

| | |
|---|---|
| **Zeitraum** | Start am 09.02., Wochentermin dienstags um 8:30 Uhr, Entscheidung am 11.03. |
| **Ziel** | Mindestens zehn Minuten weniger je Angebot, bei gleicher Qualität. |
| **Abbruchgrund** | Kundendaten geraten in das Werkzeug, oder die Nacharbeit dauert länger als das Schreiben vorher. |
| **Lizenz und Regeln** | Firmenlizenz vorhanden, Vertrag geprüft. KI-Regeln am 28.01. besprochen. |
| **Qualität** | Gleich gut, einheitlicher. Zwei von sieben Texten brauchten mehr Nacharbeit, beide zu Sonderanlagen. |
| **Fehlendes Wissen** | Textbausteine für Sonderanlagen gibt es nicht, der Leistungskatalog ist veraltet. |
| **Team** | Die Beteiligten wollen weitermachen. Gewünscht: eine gemeinsame Sammlung guter Anweisungen. |
| **Kosten** | Keine zusätzlichen, die Lizenzen waren schon da. |

## ENTSCHEIDUNG AM 11.03.

☒ **Ausweiten**
Ab 16.03. für alle vier Projektleitungen. Bausteine für Sonderanlagen bis Ende März ergänzen.

☐ **Anpassen**
Nutzen da, aber es hakt. Beheben und weitere 30 Tage messen.

☐ **Aufhören**
Spart kaum Zeit. Das Gelernte in den nächsten Versuch mitnehmen.

Nächster Ablauf: Protokolle der Baubesprechungen. Büro, Zahlen und Termine sind frei erfunden. Lila steht für Einträge.

WOCHE 1

# Den Versuch festlegen

**Ausfüllhilfe:** Füllen Sie diese Seite vor dem Start aus. Was hier fehlt, sorgt später für Streit über das Ergebnis.

**Ablauf**
ein einziger

**Wer**

Verantwortlich _____ Beteiligte _____

**Wann**

Start am _____ Entscheidung am _____

Wochentermin, Tag und Uhrzeit _____

**Ziel**
Woran merken Sie nach 30 Tagen, dass es sich lohnt? Am besten mit Zahl.

_____

_____

_____

**Abbruchgrund**
Wann hören Sie früher auf?

_____

_____

_____

**Werkzeug und Lizenz**
vor dem Start klären

Werkzeug _____

- ☐ Firmenlizenz, kein privates oder kostenloses Konto
- ☐ Der Vertrag schließt aus, dass Eingaben zum Trainieren genutzt werden
- ☐ Ein Vertrag zur Auftragsverarbeitung nach DSGVO liegt vor
- ☐ Bekannt, wo die Daten verarbeitet und gespeichert werden
- ☐ Konten lassen sich zentral anlegen und wieder sperren

Geprüft von _____ am _____

**Regeln**

☐ KI-Regeln im Team besprochen am _____

Vorlage dafür: „KI-Regeln für Ihr Team“ auf makeinnovation.de/kostenlos/

**Ausgangswert**

In Woche 1 notieren alle Beteiligten die Minuten je Aufgabe, noch ohne KI, auf dem Messbogen (Seite 5).

> Diese Fragen ersetzen keine Rechtsberatung. Lassen Sie die Antworten von der Person prüfen, die bei Ihnen für Datenschutz zuständig ist.

PLAN

# Woche für Woche

Haken Sie ab, was erledigt ist, und tragen Sie ein, wer zuständig ist.

| Woche | | Was | Wer | Erledigt am |
|---|---|---|---|---|
| **Woche 1**<br>Tag 1 bis 7 | ☐ | Ablauf, Ziel und Abbruchgrund festlegen (Seite 3) | | |
| | ☐ | Lizenz und Vertrag klären, Konten anlegen | | |
| | ☐ | KI-Regeln im Team besprechen | | |
| | ☐ | Ausgangswert messen: Minuten je Aufgabe ohne KI | | |
| | ☐ | Eine erste Anweisung für die KI schreiben und an einem Ort ablegen | | |
| **Woche 2**<br>Tag 8 bis 14 | ☐ | Der Ablauf läuft mit KI, jedes Mal, nicht nur, wenn Zeit ist | | |
| | ☐ | Gute Anweisungen in der gemeinsamen Sammlung ablegen | | |
| | ☐ | Wochentermin: ein gutes und ein schlechtes Beispiel | | |
| **Woche 3**<br>Tag 15 bis 21 | ☐ | Messwoche: Minuten je Aufgabe mit KI, mit Prüfen und Nacharbeit | | |
| | ☐ | Fehlendes Wissen notieren: Preise, Produkte, Abläufe | | |
| | ☐ | Wochentermin | | |
| **Woche 4**<br>Tag 22 bis 30 | ☐ | Zahlen auswerten (Seite 7) | | |
| | ☐ | Beteiligte nach Qualität und Belastung fragen | | |
| | ☐ | Tag 30: entscheiden und schriftlich festhalten | | |

**Ausfüllhilfe:** Fällt eine Woche aus, etwa durch Urlaub, verschieben Sie den ganzen Plan. Gemessen wird nur in Wochen, in denen der Ablauf normal läuft.

WENN ES HAKT

| | |
|---|---|
| **Zu allgemein** | Die Ergebnisse klingen austauschbar? Geben Sie der KI ein gutes Beispiel aus Ihrem Haus mit und sagen Sie, für wen der Text ist. |
| **Jeder anders** | Jeder arbeitet mit eigenen Anweisungen? Einigen Sie sich auf eine gemeinsame und legen Sie sie in die Sammlung. |
| **Falsche Fakten** | Die KI erfindet Preise, Normen oder Namen? Diese Angaben kommen immer aus Ihren Unterlagen, nie aus der KI. |
| **Keine Zeit zum Notieren** | Ein Zettel neben dem Bildschirm reicht. Datum, Minuten, fertig. |

MESSEN

# Messbogen

Notieren Sie direkt nach jeder Aufgabe, nicht am Ende der Woche. Gemessen wird die ganze Zeit bis zum fertigen Ergebnis.

VORHER · WOCHE 1, OHNE KI

| | Datum | Wer | Aufgabe, kurz | Minuten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| | **Schnitt: Summe der Minuten geteilt durch Anzahl** | | | |

MIT KI · WOCHE 3, MIT PRÜFEN UND NACHARBEIT

| | Datum | Wer | Aufgabe, kurz | Minuten | Nacharbeit? |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | ja · nein |
| 2 | | | | | ja · nein |
| 3 | | | | | ja · nein |
| 4 | | | | | ja · nein |
| 5 | | | | | ja · nein |
| 6 | | | | | ja · nein |
| 7 | | | | | ja · nein |
| 8 | | | | | ja · nein |
| 9 | | | | | ja · nein |
| 10 | | | | | ja · nein |
| | **Schnitt: Summe der Minuten geteilt durch Anzahl** | | | | |

WOCHENTERMINE

# Fünfzehn Minuten je Woche

Jeder zeigt ein Beispiel, das gut lief, und eins, das nicht lief. Notieren Sie, welches Wissen der KI gefehlt hat und welche Anweisung sich bewährt hat.

## Woche 1

Termin am _____

Gut gelaufen

Nicht gut gelaufen

Fehlendes Wissen _____

Gute Anweisung abgelegt _____

## Woche 2

Termin am _____

Gut gelaufen

Nicht gut gelaufen

Fehlendes Wissen _____

Gute Anweisung abgelegt _____

## Woche 3

Termin am _____

Gut gelaufen

Nicht gut gelaufen

Fehlendes Wissen _____

Gute Anweisung abgelegt _____

## Woche 4

Termin am _____

Gut gelaufen

Nicht gut gelaufen

Fehlendes Wissen _____

Gute Anweisung abgelegt _____

GEMEINSAME SAMMLUNG GUTER ANWEISUNGEN

Liegt unter _____ Pflegt _____

**Ausfüllhilfe:** Fehlendes Wissen ist ein Ergebnis des Versuchs. Es zeigt, welche Daten Sie als Nächstes ordnen sollten, etwa Preise, Produkte oder Abläufe.

TAG 30

# Auswerten und entscheiden

Rechnen Sie mit den notierten Minuten, nicht mit einer Schätzung. Prüfen und Nacharbeit gehören zur Zeit mit KI.

| Größe | So rechnen Sie | Ihr Wert |
|---|---|---|
| **Zeit vorher** | Schnitt aus Woche 1, Minuten je Aufgabe | Min. |
| **Zeit mit KI** | Schnitt aus Woche 3, mit Prüfen und Nacharbeit | Min. |
| **Ersparnis je Aufgabe** | Zeit vorher minus Zeit mit KI, in Minuten | Min. |
| **Aufgaben im Monat** | Wie oft der Ablauf in einem normalen Monat vorkommt | |
| **Ersparnis im Monat** | Ersparnis je Aufgabe mal Aufgaben im Monat, geteilt durch 60, in Stunden | Std. |
| **Kosten im Monat** | Lizenzen der Beteiligten, in Euro | € |

## MEHR ALS ZEIT

Qualität im Vergleich zu vorher

☐ besser ☐ gleich ☐ schlechter

Antwort an Kunden

☐ schneller ☐ gleich ☐ langsamer

Wie geht es den Beteiligten damit?

Welches Wissen hat gefehlt, was ordnen Sie als Nächstes?

## ENTSCHEIDUNG

☐ **Ausweiten**
Spart spürbar Zeit, die Qualität stimmt. Wird Standard, der nächste Ablauf folgt.

☐ **Anpassen**
Nutzen da, aber es hakt, etwa an Daten oder Vorlagen. Beheben und weitere 30 Tage messen.

☐ **Aufhören**
Spart kaum Zeit oder kostet mehr Prüfung, als es bringt. Das Gelernte mitnehmen.

Begründung in zwei, drei Sätzen

Nächster Ablauf _____ Entschieden am _____ Von _____

ZUM SCHLUSS

# Nächste Schritte

Nach einigen solchen Runden haben Sie keine Sammlung von Versuchen mehr, sondern Abläufe, die mit KI laufen und deren Nutzen Sie kennen. Der nächste Ablauf steht schon in Ihrer Übersicht.

IHRE NÄCHSTEN DREI SCHRITTE

| | Was genau? | Wer? | Bis wann? |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |

WEITER GEHT ES HIER

WEITERLESEN

### Ratgeber: Die ersten 30 Tage mit KI im Team

Woche für Woche erklärt, mit den häufigsten Fehlern und der Rechnung für die Ersparnis.

makeinnovation.de/wissen/erste-30-tage-mit-ki/

WEITERLESEN

### Ratgeber: KI-Anwendungsfälle finden und bewerten

Wie Sie den nächsten Ablauf auswählen, mit sechs Kriterien und zwei Regeln.

makeinnovation.de/wissen/ki-anwendungsfaelle-finden/

SELBST PRÜFEN

### Innovations-Check

Rund zehn Minuten, fast alles per Klick. Sie bekommen Ihre Stufe, den Vergleich mit Ihrer Branche und zwei nächste Schritte.

makeinnovation.de/innovations-check/

MIT UNS SPRECHEN

### Kostenloses Erstgespräch

30 Minuten per Video. Wir schauen gemeinsam auf Ihren Stand und legen Ihre Top 3 für die nächsten 90 Tage fest, schriftlich innerhalb von 24 Stunden.

makeinnovation.de/kontakt/